




Etape n°1 - rue de la Molière - travaux du 13 mars à fin mars




Etape n°2 - La Schliff secteur "Est" - travaux de début à fin avril













Etape n°3 - La Schliff secteur "Ouest" - travaux de début à fin mai



Etape n°3 - La Schliff secteur "Ouest" situation générale



Légende :

-  Accès routes communales
-  Secteur des travaux à réaliser
-  Fermeture de la rue au trafic routier
-  Bâtiment et accès privés concerné par la fermeture de la rue
-  Accès trafic routier autorisé
-  Accès trafic routier riverain autorisé
-  Place d'installation de chantier
-  Circulation du chantier uniquement par La Schliff
-  Parcage conseillé
-  Point de collecte des déchets