

Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

Réaménagement de la rue du 23-Juin



Séance du COPIL **complétée par les décisions prise en séance**
13 octobre 2023


Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

1. Salutations
- 2. Présentation des aménagements**
3. Discussions
4. Suite des études

Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

2. Présentation des aménagements

Général




Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

2. Présentation des aménagements

Entrée et porte


Validé



Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

2. Présentation des aménagements

Entre portes – 2 fosses – **Validé, mais attention à la grandeur de l'arbre**



Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

2. Présentation des aménagements

Entre portes – 3 fosses **non Validé**



Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

2. Présentation des aménagements

23 juin – Grand-Rue **Validé**



Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

1. Salutations
2. Rappel des validations
3. Présentation des aménagements
- 4. Discussions**
5. Suite des études

Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

1. Salutations
2. Rappel des validations
3. Présentation des aménagements
4. Discussions
5. Suite des études

Municipalité de PORRENTRUY - « CŒUR DE VILLE »

5. Suite des études

PROJET

- Premier COPIL (19 septembre 2023)
- Deuxième COPIL (12 octobre 2023)
- Troisième COPIL (7 novembre 2023)
- Présentation au Conseil Municipal (20 novembre 23)
- Présentation à la commission de l'urbanisme (équipement: 20 nov.) (urba: 6 décembre 23)
- Présentation du projet aux riverains (décembre 23) + coordination avec travaux Hôtel

PSE

- Validation des documents au conseil municipal (décembre 2023)
- Envoi en examen préalable au canton et consultation OFC (fin décembre 2023)
- Retour du canton et adaptation des documents (février 2024)
- Signatures des riverains (mars 2024) (ou dépôt public)
- Approbation du PSE (avril 2024)

5. Suite des études

APPEL D'OFFRES / CREDITS

- Appel d'offre auprès des entreprises
 - Envois des documents aux entreprises (fin janvier 2024)
 - Retour des documents et analyse des offres (fin février 2024)
- Votation des crédits
 - Envois des documents au JO (fin janvier)
 - Présentation du projet et des crédits à la commission des finances (janvier 2024)
 - Votation des crédits au Conseil de Ville (8 février 24)
- Début des travaux (début avril 2024)
- Fin des travaux Braderie (mi-août 2024 hors pavage)